MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY
DCR
3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	4/7/2025	4/8/2025	4/9/2025	4/10/2025	4/11/2025	4/12/2025	4/13/2025	4/14/2025	4/15/2025	4/16/2025	4/17/2025	4/18/2025	4/19/2025	4/20/2025	4/21/2025	4/22/2025	4/23/2025	4/24/2025	4/25/2025	4/26/2025	4/27/2025
ET&L	HUDSON - SEGMENT 1 FINE GRADING																					
	HUDSON - SEGMENT 2 FINE GRADING																					
	HUDSON - SEGMENT 3 FINE GRADING																					
	HUDSON - SEGMENT 4 FINE GRADING																					
	HUDSON - SEGMENT 5 FINE GRADING																					
	HUDSON - SEGMENT 6 FINE GRADING																					
	SUDBURY - SEGMENT 7 FINE GRADING																					
	SUDBURY - SEGMENT 8 FINE GRADING																					

NOTES:
Anticipate needing 2 Monitors to work with the grading crew starting 4/17/25 for the vernal pool areas
Anticipate needing turtle sweeps ahead of grading crew starting 4/21/25