MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY

DCR

3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	8/11/2025	8/12/2025	8/13/2025	8/14/2025	8/15/2025	8/16/2025	8/17/2025	8/18/2025	8/19/2025	8/20/2025	8/21/2025	8/22/2025	8/23/2025	8/24/2025	8/25/2025	8/26/2025	8/27/2025	8/28/2025	8/29/2025	8/30/2025	8/31/2025
ET&L	CONDUIT WORK AT UNION AVE																					
	HUDSON - LOAM WILKINS STREET LOT AREA																					
	VARIOUS LOCATIONS - LOAM WCR AREAS																					
	SAFETY SIGN INSTALLATION																					
	ASPHALT PATCHING AROUND WCR																					
STEELCO	VARIOUS LOCATIONS - WOOD RAIL INSTALL																					
	HUDSON - SEGMENT 3 SPLIT RAIL																					
	HUDSON - SEGMENT 0 SPLIT RIAL																					
DAPONTE	VARIOUS LOCATIONS - WCR																					

NOTES:

WILL NEED SWEEPS FIRST THING IN THE MORNING IN TURTLE AREAS