MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY
DCR
3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	11/17/2025	11/18/2025	11/19/2025	11/20/2025	11/21/2025	11/22/2025	11/23/2025	11/24/2025	11/25/2025	11/26/2025	11/27/2025	11/28/2025	11/29/2025	11/30/2025	12/1/2025	12/2/2025	12/3/2025	12/4/2025	12/5/2025	12/6/2025	12/7/2025
ET&L	ROUTE 20 CONDUIT WORK & PAVING																					
	MATERIAL CLEAN UP																					
	GRANITE LETTERED & STATION POSTS INSTALL																					
	BENCH INSTALL & HISTORIC SIGN INSTALL																					
	LOAM ALONG PATH																					
	CLEANUP/ASSISTANCE WITH LINE STRIPING																					
	DIAMOND JUNCTION CENTERPIECE (RAIL) WORK																					
K5 CORP	PAVEMENT MARKING REMOVAL																					
	ROAD MARKING PAINTING (THERMO)																					
	PATH MARKING PAINTING																					

NOTES:

11/27/2025 - THANKSGIVING

ALL DAYS POST 11/26/2025 - SEASONAL END TO WORK ON PROJECT